

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo zo dňa 17.12.2013

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Tušice**
Tušice č. 130, 072 02 Tušice
- Zastúpenie :
IČO : MVDr. Ján Záhorský, starosta
DIČ : 00 325 911
2020742658
(ďalej len objednávateľ)
2. Zhotoviteľ: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
- Zastúpenie :
IČO : Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
IČ - DPH : Ing. Tomáš Matulík, člen predstavenstva
31322301
Registovaná : SK2020313427
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, pod číslom Odd. Sa, VI.č. 398/ B.
(ďalej len zhotoviteľ, spolu aj ako zmluvné strany)

II. PREDMET

- Zmluvné strany uzavreli dňa 17.12.2013 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**TUŠICE – TUŠICKÁ NOVÁ VES – HOROVCE, KANALIZÁCIA A ČOV II. ETAPA**“, špecifikácia ktorého je uvedená v článku II zmluvy o dielo (ďalej len zmluva).
- Vzhľadom k potrebe upraviť prílohy uvedenej zmluvy, zmluvné strany sa v súlade s článkom XVI. Záverečné ustanovenia, bod 16.2 zmluvy dohodli na jej nasledovnej zmene a doplnení.
- V článku IV Cena diela sa ruší pôvodné znenie bodu 4.2.1 až 4.2.3 a nahrádza sa novým znením,

„4.2.1. Cena za zhotovenie diela rozdelená podľa fakturačných celkov:

Fakturačný celok č.1	149 360,20	29 872,04	179 232,24
Fakturačný celok č.2.1	101 727,20	20 345,44	122 072,64
Fakturačný celok č.2.2	25 381,60	5 076,32	30 457,92
Fakturačný celok č.3	52 373,75	10 474,75	62 848,50
Fakturačný celok č.4	49 367,95	9 873,59	59 241,54
Fakturačný celok č.5	26 023,72	5 204,74	31 228,46
Fakturačný celok č.6	108 564,79	21 712,96	130 277,75
Fakturačný celok č.7.1	51 995,00	10 399,00	62 394,00
Fakturačný celok č.7.2	34 663,11	6 932,62	41 595,73
Fakturačný celok č.8.1	90 543,30	18 108,66	108 651,96
Fakturačný celok č.8.2	81 918,81	16 383,76	98 302,57
Fakturačný celok č.9	98 069,13	19 613,83	117 682,96
Fakturačný celok č.10	109 648,56	21 929,71	131 578,27
Fakturačný celok č.11.1	110 250,00	22 050,00	132 300,00
Fakturačný celok č.11.2	126 780,67	25 356,13	152 136,80
Fakturačný celok č.12.1	40 896,00	8 179,20	49 075,20
Fakturačný celok č.12.2	27 263,53	5 452,71	32 716,24
Fakturačný celok č.13	104 489,70	20 897,94	125 387,64

Handwritten signatures and initials:
D O e e . . .
nkl

Fakturačný celok č.14.1	86 115,24	17 223,05	103 338,29
Fakturačný celok č.14.2	123 054,65	24 610,93	147 665,58
Fakturačný celok č.15.1	66 550,00	13 310,00	79 860,00
Fakturačný celok č.15.2	71 969,77	14 393,95	86 363,72
Fakturačný celok č.16	159 720,02	31 944,00	191 664,02
Fakturačný celok č.17.1	70 520,20	14 104,04	84 624,24
Fakturačný celok č.17.2	72 557,61	14 511,52	87 069,13
Fakturačný celok č.18.1	75 970,39	15 194,08	91 164,47
Fakturačný celok č.18.2	85 875,35	17 175,07	103 050,42
Fakturačný celok č.19.1	26 290,00	5 258,00	31 548,00
Fakturačný celok č.19.2	61 343,92	12 268,78	73 612,70
Celkom bez DPH	2 289 284,17	457 856,83	2 747 141,00

4.2.2 DPH 20% je rozdelená podľa fakturačných celkov v zmysle bodu 4.2.1. tejto zmluvy.

4.2.3 Cena za zhotovenie diela s DPH je rozdelená podľa fakturačných celkov v zmysle bodu 4.2.1 tejto zmluvy

4. V časti Prílohy sa nahrádza pôvodná Príloha č. B.2.A – Rozdelenie ceny predmetu obstarávania na fakturačné celky novou prílohou č. B.2.A, ktorej súčasťou je aj rekapitulácia fakturačných celkov.
5. V časti Prílohy sa nahrádza pôvodná Príloha č. 8 – Harmonogram realizácie prác a dodávok novou prílohou č. 8


III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti. Všade tam, kde sa v zmluve uvádza Príloha č. B.2.A alebo č. 8, zmluvné strany majú na mysli s účinnosťou tohto dodatku Prílohu, ktorá je uvedená v tomto dodatku.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom po dvoch si ponechá každá zmluvná strana.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. B.2.A – Rozdelenie ceny predmetu obstarávania na fakturačné celky
 - Príloha č. 8 – Harmonogram realizácie prác a dodávok


V Bratislave dňa 29.07.2014


za Objednávateľa
Obec Tušice

za Zhotoviteľa
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.




MVDr. Ján Záhorský
Starosta





Ing. Karol Urban

predseda predstavenstva


Ing. Tomáš Matulík

člen predstavenstva

 **VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a.s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

Zmena č.: 2

	Náklady SO/PS v EUR bez DPH	DPH 20%	Náklady SO/PS v EUR z DPH
Fakturačný celok č.1	149 360,20	29 872,04	179 232,24
Fakturačný celok č.2.1	101 727,20	20 345,44	122 072,64
Fakturačný celok č.2.2	25 381,60	5 076,32	30 457,92
Fakturačný celok č.3	52 373,75	10 474,75	62 848,50
Fakturačný celok č.4	49 367,95	9 873,59	59 241,54
Fakturačný celok č.5	26 023,72	5 204,74	31 228,46
Fakturačný celok č.6	108 564,79	21 712,96	130 277,75
Fakturačný celok č.7.1	51 995,00	10 399,00	62 394,00
Fakturačný celok č.7.2	34 663,11	6 932,62	41 595,73
Fakturačný celok č.8.1	90 543,30	18 108,66	108 651,96
Fakturačný celok č.8.2	81 918,81	16 383,76	98 302,57
Fakturačný celok č.9	98 069,13	19 613,83	117 682,96
Fakturačný celok č.10	109 648,56	21 929,71	131 578,27
Fakturačný celok č.11.1	110 250,00	22 050,00	132 300,00
Fakturačný celok č.11.2	126 780,67	25 356,13	152 136,80
Fakturačný celok č.12.1	40 896,00	8 179,20	49 075,20
Fakturačný celok č.12.2	27 263,53	5 452,71	32 716,24
Fakturačný celok č.13	104 489,70	20 897,94	125 387,64
Fakturačný celok č.14.1	86 115,24	17 223,05	103 338,29
Fakturačný celok č.14.2	123 054,65	24 610,93	147 665,58
Fakturačný celok č.15.1	66 550,00	13 310,00	79 860,00
Fakturačný celok č.15.2	71 969,77	14 393,95	86 363,72
Fakturačný celok č.16	159 720,02	31 944,00	191 664,02
Fakturačný celok č.17.1	70 520,20	14 104,04	84 624,24
Fakturačný celok č.17.2	72 557,61	14 511,52	87 069,13
Fakturačný celok č.18.1	75 970,39	15 194,08	91 164,47
Fakturačný celok č.18.2	85 875,35	17 175,07	103 050,42
Fakturačný celok č.19.1	26 290,00	5 258,00	31 548,00
Fakturačný celok č.19.2	61 343,92	12 268,78	73 612,70
Celkom bez DPH	2 289 284,17	457 856,83	2 747 141,00



VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.

Röntgenova 26
851 01 Bratislava

801 1 IČO: 31322301

Ing. MICHAL KITEA
29.7.2014



Zmena č.: 2

faktur. celok	Popis prác	Náklady SO/PS v EUR bez DPH	DPH 20%	Náklady SO/PS v EUR z DPH	2014												2	
					4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.		4.
	Stavebná časť																	
1	PS 1 Nátok na ČOV	12 900,00	2 580,00	15 480,00														
	PS 2 Biologické čistenie a kalové hospodárstvo	48 575,20	9 715,04	58 290,24														
	PS 3 Dúchadlá a rozvod vzduchu	51 060,00	10 212,00	61 272,00														
	PS 4 Prevádzkový rozvod silnoprádu a systém kontroly a riadenia	36 825,00	7 365,00	44 190,00														
		26 155,20	5 231,04	31 386,24														
2.1	PS 7 Čerpacia stanica č. 1																	
	PS 8 Čerpacia stanica č. 2	19 627,20	3 925,44	23 552,64														
	PS 9 Čerpacia stanica č. 3	19 146,40	3 829,28	22 975,68														
	PS 11 Čerpacia stanica č. 5	18 555,20	3 711,04	22 266,24														
	PS 12 Čerpacia stanica č. 6	18 243,20	3 648,64	21 891,84														
2.2	PS 10 Čerpacia stanica č. 4	25 381,60	5 076,32	30 457,92														
3	SO 01 - Stavebný objekt ČOV - dokončenie	52 373,75	10 474,75	62 848,50														
4	SO 16 - Prístupová cesta a komunikácie	49 367,95	9 873,59	59 241,54														
5	SO 20 - Vodovodná prípojka																	
	Vodovodná prípojka dl. 467,4m, HDPE DN/OD 63mm x x3,8mm a17,93m HDPE DN/OD 32mm x 2,0mm (13,6m), Celkom 482,33m, Vodomeraná šachta	26 023,72	5 204,74	31 228,46														
6	SO 24 - Kanalizačná sieť Tušická Nová Ves	91 878,02	18 375,60	110 253,62														
	Kanalizačná gravitačná sieť stoka AA, PVC DN 315 dl. 562m a tlaková kanalizácia (výtlak z ČS2) DN90 dl. 25m																	
	SO 07 - Čerpacia stanica č.1	16 404,58	3 280,92	19 685,50														
	SO 08 - Čerpacia stanica č.2	282,19	56,44	338,63														
7.1	SO 25 Kanalizačné prípojky Tušická Nová ves	51 995,00	10 399,00	62 394,00														
7.2	SO 25 Kanalizačné prípojky Tušická Nová ves	34 663,11	6 932,62	41 595,73														
8.1	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice																	
	Stoka B - 138m, BB - 118m, BB-1 - 48m, BB - 2 - 44m	80 520,00	16 104,00	96 624,00														
	SO 09 - Čerpacia stanica č.3	10 023,30	2 004,66	12 027,96														
8.2	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice																	
	Stoka H - 290m, HB - 68m	81 918,81	16 383,76	98 302,57														
9	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice																	
	Stoka HA - 485m, G3 - 50m, Výtlak z ČS5 - 15m, Celkom kanalizácia z PVC DN315 dl. 535m, tlaková kanalizácia DN50 dl. 15m	84 342,24	16 868,45	101 210,69														
	SO 11 - Čerpacia stanica č.5	13 726,89	2 745,38	16 472,27														
10	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice																	
	Stoka G - 216,3m, G1 - 244,9m, G2 - 186m, Celkom kanalizácia z PVC DN315 dl. 647,2m	109 648,56	21 929,71	131 578,27														
				0,00														
11.1	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice																	
	Stoka D - 497m, D1 - 138m	110 250,00	22 050,00	132 300,00														
				0,00														
11.2	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice																	
	F - 460m, Výtlak z ČS4 - 247m	115 025,91	23 005,18	138 031,09														
				0,00														
12.1	SO 10 - Čerpacia stanica č.4	11 754,76	2 350,95	14 105,71														
	SO 27 Kanalizačné prípojky Tušice																	
	104ks prípojok	40 896,00	8 179,20	49 075,20														
				0,00														
12.2	SO 27 Kanalizačné prípojky Tušice	27 263,53	5 452,71	32 716,24														
13	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Tlaková kanalizácia HDPE DN90 dl. 1486,3m	92 548,94	18 509,79	111 058,73														
				0,00														
	SO 13 - Čerpacia stanica č.6	11 940,76	2 388,15	14 328,91														
14.1	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Stoka B - CS6-S1-S6 - 234,90m	86 115,24	17 223,05	103 338,29														
				0,00														
14.2	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Stoka B -S,-15 - 341,60m, BD - 20m	123 054,65	24 610,93	147 665,58														
				0,00														
15.1	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Stoka B - S15-S22 - 309,5m	66 550,00	13 310,00	79 860,00														
				0,00														
15.2	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Stoka B - Š22-Š29 - 289m	71 969,77	14 393,95	86 363,72														
				0,00														
16	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Stoka BA - 271m, BA-1 - 453m, Celkom kanalizácia z PVC DN315 dl. 724m	159 720,02	31 944,00	191 664,02														
				0,00														
17.1	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Stoka BA-2 - S34-S80 - 297m	70 520,20	14 104,04	84 624,24														
				0,00														
17.2	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Stoka BA-2 - 293m	72 557,61	14 511,52	87 069,13														
				0,00														
18.1	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	Stoka BB - 429,5m	75 970,39	15 194,08	91 164,47														
				0,00														
18.2	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce																	
	BC - 458,5m	85 875,35	17 175,07	103 050,42														
				0,00														
19.1	SO 29 - Kanalizačné prípojky Horovce	26 290,00	5 258,00	31 548,00														
19.2	SO 29 - Kanalizačné prípojky Horovce	61 343,92	12 268,78	73 612,70														
20	Ostatné položky	0,00	0,00	0,00														
21	Úpravy do pôvodného stavu	0,00	0,00	0,00														
	Celkom bez DPH	2 289 284,17	457 856,83	2 747 141,00														

Príloha B. 2. A
2. časť

Dodatok č. 1 Rozdelenie FC
mBa: Trúšice - Trúšická Nová Ves - Horovce, Kanalizácia a ČOV II. etapa
zložitel VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

Název	Cena za podčasť fakturac celku	Cena za fakturačný celok bez DPH	DPH 20%	Cena za fakturačný celok s DPH	Stručný opis
PS 1 Nátok na ČOV	12 900,00				Rozdeľovacia nádržka, bezprirubové klapky, potrubie nátoku
PS 2 Biologické čistenie a kalové hospodárstvo	48 575,20				Recikulačná marmuška, marmuška pre odťah z hľadiny čerpadlo prehybného kalu, vylučné potrubie miešadlo denitrifikácie, vrátane konzoly čerpadlo odsadenej vody s plavákom, potrubie od čerpadla Ponomé kalové čerpadlo vyčistennej vody; indukčný prietokomer, potrubie Potrubie odťahu kalu
PS 3 Dichadla a rozvod vzduchu	51 060,00	149 360,20	29 872,04	179 232,24	Duchadlový agregát v protihlukovom kryle Potrubia rozvodu vzduchu od duchadiel Zvody prevzduškovacieho systému
PS 4 Prevádzkový rozvod silnopriúdu a systém kontroly a riadenia	36 825,00				EL rozvádzač PRS a MAR, naprogramovanie automatov Frekvencný menič Deblukčné skrinky duchadiel Procesorová jednotka pre optické kyslíkové sondy, optická kyslíková sonda Hladinové spínače, káble, inštalácie žlaby Ochranné pospôvovanie
PS 7 Čerpacia stanica č. 1	26 155,20				Ponomé kalové čerpadlo, vylučné potrubie, armatúry rozvádzač, prepojovacie káble, plavákové spínače elektromerový rozvádzač s vstrojením, zemné práce
PS 8 Čerpacia stanica č. 2	19 627,20				Ponomé kalové čerpadlo, vylučné potrubie, armatúry rozvádzač, prepojovacie káble, plavákové spínače elektromerový rozvádzač s vstrojením, zemné práce
PS 9 Čerpacia stanica č. 3	19 145,40	101 727,20	20 345,44	122 072,64	Ponomé kalové čerpadlo, vylučné potrubie, armatúry rozvádzač, prepojovacie káble, plavákové spínače elektromerový rozvádzač s vstrojením, zemné práce
PS 10 Čerpacia stanica č. 5	18 655,20				Ponomé kalové čerpadlo, vylučné potrubie, armatúry rozvádzač, prepojovacie káble, plavákové spínače elektromerový rozvádzač s vstrojením, zemné práce
PS 11 Čerpacia stanica č. 6	18 243,20				Ponomé kalové čerpadlo, vylučné potrubie, armatúry rozvádzač, prepojovacie káble, plavákové spínače elektromerový rozvádzač s vstrojením, zemné práce
PS 12 Čerpacia stanica č. 4	25 381,60	25 381,60	5 076,32	30 457,92	Ponomé kalové čerpadlo, vylučné potrubie, armatúry rozvádzač, prepojovacie káble, plavákové spínače elektromerový rozvádzač s vstrojením, zemné práce Dokončenie objektu: - vytvorenie spádu v dne kalojemu a preč stanici - šachtička na odťah kalu z kalojemu - bet schody do ČOV - nátery vnút.bet.nádrží /hydroizolácia/ - nátery sien, kov.konstrúkcii a drev. Konštrukcii - mályby a oklady sien - podlahy - zvuk. Izolácia v miestn. ducháme pred prietuchom - osadenie otvri - zámočnicke práce /poklopy a zábradlie/ - klampiarcke práce /odkv.zlaby a rúry, závet.lístia na streche/ - zried.predmety /zách.misa, umývadlo, vamička sprchovacia, el.ohrievač vody/ - elektroinštalácia /svetlá, ventilátor, vykurov.konektry a prietok.ohrievač/
ISO 01 - Stavbný objekt ČOV - dokončenie	52 373,75	52 373,75	10 474,75	62 848,50	

		49 367,95	49 367,95	9 873,59	59 241,54	Konstrukcia cest: - štrkopiesok 220mm, podklad z kamienka fr.65-125mm, hr.200mm, kryť posypom z kamienka so živ. postrekom
5	SO 20 - Vodovodná prípojka	26 023,72	26 023,72	5 204,74	31 228,46	Vodovodná prípojka dl.467,4m, HDPE DN/D 63mm x 3,8mm a17,93m HDPE DN/D 32mm x 2,0mm, Celkom 482,33m, Vodometná šachta
6	SO 24 - Kanalizačná sieť Tušická Nová Ves SO 07 - Čerpacia stanica č.1 SO 08 - Čerpacia stanica č.2	91 878,02 16 404,58 282,19	108 564,79	21 712,96	130 277,75	Kanalizačná gravitačná sieť PVC DN 315 dl. 562m a tlaková kanalizácia (výtlak z ČS2) DN90 dl. 25m Celkom 587m
7.1	SO 25 Kanalizačné prípojky Tušická Nová Ves	51 995,00	51 995,00	10 399,00	62 394,00	87 ks prípojok PVC DN150,
7.2	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice	34 663,11	34 663,11	6 932,62	41 595,73	60 ks prípojok PVC DN150,
8.1	SO 09 - Čerpacia stanica č.3	80 520,00	90 543,30	18 108,66	108 651,96	Stoka B - 138m, BB - 118m, BB-1 - 48m, BB - 2 - 44m
8.2	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice	81 918,81	81 918,81	16 383,76	98 302,57	Stoka H - 290m, HB - 68m
9	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice SO 11 - Čerpacia stanica č.5	84 342,24 13 726,69	98 068,13	19 613,83	117 682,95	Stoka HA - 485m, G3 - 50m, Výtlak z ČS5 - 15m, Celkom kanalizácia z PVC DN315 dl. 535m, tlaková kanalizácia DN60 dl. 15m
10	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice	109 648,56	109 648,56	21 929,71	131 578,27	Stoka G - 216,3m, G1 - 244,9m, G2 - 186m Celkom kanalizácia z PVC DN315 dl. 647,2m
11.1	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice	110 250,00	110 250,00	22 050,00	132 300,00	Stoka D - 497m, D1 - 138m,
11.2	SO 26 - Kanalizačná sieť Tušice	115 025,91	126 780,67	25 356,13	152 136,80	F - 460m, Výtlak z ČS4 - 247m
12.1	SO 27 Kanalizačné prípojky Tušice	40 896,00	40 896,00	8 179,20	49 075,20	104 ks prípojok PVC DN150,
12.2	SO 27 Kanalizačné prípojky Tušice	27 263,53	27 263,53	5 452,71	32 716,24	69 ks prípojok PVC DN150,
13	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce SO 13 - Čerpacia stanica č.6	92 546,94 11 940,76	104 487,70	20 897,94	125 387,64	Tlaková kanalizácia HDPE DN90 dl. 1486,3m
14.1	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	86 115,24	86 115,24	17 223,05	103 338,29	Stoka B - ČS6-Š1-Š6 - 234,90m
14.2	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	123 054,65	123 054,65	24 610,93	147 665,58	Stoka B - Š-15 - 341,60m, BD - 20m
15.1	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	66 550,00	66 550,00	13 310,00	79 860,00	Stoka B - Š15-Š22 - 309,5m
15.2	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	71 969,77	71 969,77	14 393,95	86 363,72	Stoka B - Š22-Š29 - 289m
16	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	159 720,02	159 720,02	31 944,00	191 664,02	Stoka BA - 271m, BA-1 - 453m Celkom kanalizácia z PVC DN315 dl. 724m
7.1	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	70 520,20	70 520,20	14 104,04	84 624,24	Stoka BA-2 - Š34-Š80 - 297m
7.2	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	72 557,61	72 557,61	14 511,52	87 069,13	Stoka BA-2 - 293m
8.1	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	75 970,39	75 970,39	15 194,08	91 164,47	Stoka BB - 429,5m
8.2	SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce	85 875,35	85 875,35	17 175,07	103 050,42	BC - 458,5m
9.1	SO 29 - Kanalizačné prípojky Horovce	26 290,00	26 290,00	5 236,00	31 526,00	49ks prípojok PVC DN150,
9.2	SO 29 - Kanalizačné prípojky Horovce	61 343,92	61 343,92	12 268,78	73 612,70	115 ks prípojok PVC DN150, Zahrnuté vo fakt. celkoch 1, 2, 3
20	Ostatné položky					Zahrnuté vo fakt. celkoch 4 až 18
21	Úpravy do pôvodného stavu					
	Za dielo celkom	2 289 284,17	2 289 284,17	457 856,83	2 747 141,00	

Bratislava, 29.7.2014



VODHOSPODARSKÉ
STAVBY a.s.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
801 1 IČO: 31322301

(Signature)
Ing. Michal Křikla

osoba splnomocnená na podpis ponuky

(Handwritten signature)