

Stavba: "Tulčice - Tulčícka Nová ves - Horovce, kanalizácia a ČOV 8. etapy"
 Zhotoviteľ: VODNOSPŔAČARSKÉ STAVBY a.s., Röntgenova 25, 851 01 Bratislava

HARMONOGRAM

faktúr celok	Popis prác	Náklady SO/PS v EUR bez DPH	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Stavebné časti											
1	PS 1 Mäta na ČOV	12 900,00										
	PS 2 Biologická čistiarňa a katolíka hospodárstiev	49 675,20										
	PS 3 Dýchadlá a rozvodné zariadenia	51 060,00										
	PS 4 Právadlový rozvod silopriľahu a systém kontroly a riadenia	38 625,00										
2	PS 7 Čerpadlo stanica č. 1	28 180,20										
	PS 7 Čerpadlo stanica č. 2	59 427,20										
	PS 8 Čerpadlo stanica č. 2	19 140,40										
	PS 8 Čerpadlo stanica č. 3	18 054,20										
	PS 10 Čerpadlo stanica č. 4	18 240,20										
	PS 11 Čerpadlo stanica č. 1	28 180,20										
	PS 12 Čerpadlo stanica č. 2	32 373,70										
3	SO 01 - Stavebný objekt ČOV - dokončenie	40 917,45										
4	SO 15 - Prístupové zariadenie a komunikácie	36 623,72										
5	SO 20 - Vodovodné prípojky	51 870,00										
6	SO 24 - Kanalizačné sieť Tulčícka Nová Ves	19 404,38										
	SO 27 - Čerpadlo stanica č. 1	280,16										
	SO 28 - Čerpadlo stanica č. 2	86 890,11										
7	SO 28 - Kanalizačné prípojky Tulčícka Nová ves	162 438,81										
8	SO 28 - Kanalizačné sieť Tulčice	10 623,30										
	SO 09 - Čerpadlo stanica č. 3	34 340,24										
	SO 26 - Kanalizačné sieť Tulčice	13 706,40										
9	SO 11 - Čerpadlo stanica č. 5	126 048,58										
	SO 25 - Kanalizačné sieť Tulčice	229 271,81										
11	SO 26 - Kanalizačné sieť Tulčice	11 756,70										
	SO 18 - Čerpadlo stanica č. 4	88 192,00										
12	SO 27 - Kanalizačné prípojky Tulčice	52 546,94										
13	SO 28 - Kanalizačné sieť Horovce	11 946,70										
	SO 13 - Čerpadlo stanica č. 6	228 160,80										
14	SO 28 - Kanalizačné sieť Horovce	138 513,71										
15	SO 28 - Kanalizačné sieť Horovce	150 720,00										
16	SO 28 - Kanalizačné sieť Horovce	141 877,81										
17	SO 28 - Kanalizačné sieť Horovce	161 445,74										
18	SO 28 - Kanalizačné sieť Horovce	87 833,92										
19	SO 29 - Kanalizačné prípojky Horovce	3,00										
20	Ostatné položky	3,00										
21	Úpravy do projektového zariadenia	2 289 384,17										
	Celkom bez DPH											

Čas výstavby: 28 mesiacov

V Bratislave,

21. NOV. 2013

